

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA – UDC
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
EJERCICIO 2022**

1.- Partido Político:

Unidad Democrática de Coahuila

2.- Nombre del PAT:

Actividades Especificas

3.- Nombre del Proyecto:

Número: PAT/UDC/2022-1/ CONSECUENCIAS DEL ABSTENCIONISMO EN COAHUILA

Sub-rubro: Educación y Capacitación Política

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto.

Realizar capacitaciones en el estado de coahuila de zaragoza via virtual como parte de una política de prevención, sobre las Consecuencias del abstencionismo en el Estado de Coahuila, dirigido a todo el publico que quiera participar a través de talleres para lograr una mayor participacion ciudadana responsable.

Metas: Lograr una mayor participación ciudadana mediante la concientización política y social de alrededor de 200 participantes a través de talleres, para de esta manera tratar de crear una conciencia responsable en la ciudadanía en un periodo aproximado de 6 meses

Meta geográfica

Estado de Coahuila. 200 personas.

Indicadores:

Cuantitativo

PROYECTO	CONSECUENCIAS DEL ABSTENCIONISMO EN COAHUILA
INDICADOR	Cantidad de personas inscritas
CONCEPTO/DENOMINACIÓN	Eficacia
META QUE CUMPLE EL INDICADOR	200
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION	Fortaeecer la participación ciudadana en la entidad.
TEMPORALIDAD	2022
VARIABLES	TPI: TOTAL PERSONAS INSCRITAS TPC:TOTAL PERSONAS CAPACITADAS
METODO DE CALCULO UTILIZADO	
TIPO	Cuantitativo
DIMENSIÓN	Taller
FRECUENCIA	Anual
DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN INICIAL	

5.- Período de realización del proyecto.
Inicio: marzo 2022 Fin: diciembre 2022

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto.
Cobertura Geográfica: Coahuila

Beneficios y/o

Población beneficiada: Militancia, simpatizantes y ciudadanía en general, entre 18 a 70+ años residentes dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Total de beneficiarios: 200

7.- Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Estatal
Beneficios y/o
Población Beneficiada: 200 ciudadanos
Total de beneficiarios: 200

7.- Presupuesto Programado \$ 100,000.00

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad			total
5-2-01-02-0000	Honorarios	1			\$60,000.00
5-2-01-13-0000	Logística	1			10,206.90
5-2-01-26-0000	Soporte digital	1			6,000.00
5-2-01-04-0000	Elaboración, diseño y distribución de materiales	1			10,000.00
				subtotal	86,206.90
				IVA 16%	13,793.10
				TOTAL	100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Reclutamiento y selección de proveedor	16 de marzo de 2022	17 de marzo de 2022
Verificación de proveedores (documentación y CV)	18 de marzo de 2022	18 de marzo de 2022
Tareas de documentación y soporte de material por parte del proveedor.	21 de marzo de 2022	21 de marzo de 2022
Revisión y aprobación de material y conovocatoria de participación a ciudadanos.	22 de marzo de 2022	22 de marzo de 2022
Diseño de publicidad y difusión.	22 de marzo de 2022	23 de marzo de 2022
Día del evento/Publicación	24 de marzo de 2022	24 de marzo de 2022

Compilacion de muestras y soprte de fiscalización, testigos, etc.	25 de marzo de 2022	26 de marzo de 2022
---	---------------------	---------------------

9.- Responsable del proyecto
Responsable de Organización y ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx

10. Justificación.

En los pasados comicios electorales en Coahuila se vio un gran porcentaje de ciudadanos abstenidos a votar, es de suma importancia que la población conozca los problemas que esto conlleva, se proporcionara información a través de talleres la manera en la que como ciudadanos responsables pueden prevenir incrementar este porcentaje.

11.- Resultados específicos o entregables.

Partida	Entregable / Proveedor
	CONSECUENCIAS DEL ABSTENCIONISMO EN COAHUILA

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos


Descripción: **LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN COAHUILA**

13.- Observaciones

Descripción:

14.- Nombre y firma del responsable de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto.

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx



1.- Partido Político:

Unidad Democrática de Coahuila

2.- Nombre del PAT:

Actividades Especificas

3.- Nombre del Proyecto:

Número: PAT/UDC/2022-2/ MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE COAHUILA

Sub-rubro: Educación y Capacitación Política

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto.

capacitar e impartir conocimiento del marco legal internacional,nacional y estatal para la participacion politica de las personas integrantes de los pueblos orginarios localizados en el Estado de Coahuila a personas con rango de edad de 18-70 años a traves del cursos.

Metas: Fortalecer el conocimiento del marco legal de participacion politica de integrantes de pueblos originarios localizados en el Estado de Coahuila a traves del curso proyectado para que identifiquen sus derechos politicos electorales y no sean violentados o usurpados.

Meta geográfica

Estado de Coahuila. 200 personas.

Indicadores:

Cuantitativo

PROYECTO	MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE COAHUILA
INDICADOR	Cantidad de personas inscritas
CONCEPTO/DENOMINACIÓN	Eficacia
META QUE CUMPLE EL INDICADOR	200
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION	Fortaeecer la participación ciudadana en la entidad.
TEMPORALIDAD	2022
VARIABLES	TPI: TOTAL PERSONAS INSCRITAS TPC:TOTAL PERSONAS CAPACITADAS
METODO DE CALCULO UTILIZADO	
TIPO	Cuantitativo
DIMENSIÓN	Taller
FRECUENCIA	Anual
DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN INICIAL	

5.- Período de realización del proyecto.

Inicio: marzo 2022 Fin: diciembre 2022

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto.

Cobertura Geográfica: Coahuila

Beneficios y/o

Población beneficiada: Militancia, simpatizantes y ciudadanía en general, entre 18 a 70+ años residentes dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Total de beneficiarios: 200

7.- Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Estatal

Beneficios y/o

Población Beneficiada: 200 ciudadanos

Total de beneficiarios: 200

7.- Presupuesto Programado \$ 100,000.00

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad			total
5-2-01-02-0000	Honorarios	1			\$60,000.00
5-2-01-13-0000	Logística	1			10,206.90
5-2-01-26-0000	Soporte digital	1			6,000.00
5-2-01-04-0000	Elaboración, diseño y distribución de materiales	1			10,000.00
				subtotal	86,206.90
				IVA 16%	13,793.10
				TOTAL	100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Reclutamiento y selección de proveedor (expertas o expertos y servicio de imprentas)	04 de abril de 2022	05 de abril de 2022
Verificación de proveedores (documentación y CV)	05 de abril de 2022	07 de abril de 2022
Tareas de documentación y soporte de material por parte del proveedor.	07 de abril de 2022	07 de abril de 2022
Revisión y aprobación de material y conovocatoria de participación a ciudadanos.	07 de abril de 2022	08 de abril de 2022
Diseño de publicidad y difusión.	08 de abril de 2022	09 de abril de 2022
Día del evento/Publicación.	11 de abril de 2022	11 de abril de 2022
Compilacion de muestras y soprte de fiscalización, testigos, etc.	14 de abril de 2022	14 de abril de 2022

9.- Responsable del proyecto
Responsable de Organización y ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx

10. Justificación.

Aunque actualmente ya existen acciones afirmativas a favor de los integrantes de los pueblos originarios localizados en nuestro estado en la legislación electoral, se cuenta con poca información documental que sirva como muestra del acceso a sus derechos; por lo tanto para desarrollar la cultura de la participación política es necesario que a través del curso proyectado se imparta el conocimiento de sus derechos políticos electorales para que puedan hacerlos efectivos lo cual es importante para tenga acceso a cargos de elección popular y tener representatividad.

11.- Resultados específicos o entregables.


Partida	Entregable / Proveedor
	MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE COAHUILA

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:

13.- Observaciones
Descripción:

14.- Nombre y firma del responsable de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto.

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx



1.- Partido Político:

Unidad Democrática de Coahuila

2.- Nombre del PAT:

Actividades Especificas

3.- Nombre del Proyecto:

Número: PAT/UDC/2022-3/ AVANCES DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA VIDA POLÍTICA DE COAHUILA

Sub-rubro: Educación y Capacitación Política

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto.

Proponer acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad a traves de la investigacion proyectada para fomentar su inclusion y participacion política.

Metas: Conocer los avances y el grado de inclusion en la vida politica para favorecer a personas que viven con alguna discapacidad en el Estado de Coahuila a traves de la investigacion proyectada para proponer acciones afirmativas a favor de este sector de la ciudadanía.

Meta geográfica

Estado de Coahuila. 300 personas.

Indicadores:

Cuantitativo

PROYECTO	AVANCES DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA VIDA POLÍTICA DE COAHUILA
INDICADOR	Cantidad de personas inscritas
CONCEPTO/DENOMINACIÓN	Eficacia
META QUE CUMPLE EL INDICADOR	300
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION	Fortaeecer la participación ciudadana en la entidad.
TEMPORALIDAD	2022
VARIABLES	TPI: TOTAL PERSONAS INSCRITAS TPC:TOTAL PERSONAS CAPACITADAS
METODO DE CALCULO UTILIZADO	
TIPO	Cuantitativo
DIMENSIÓN	Taller
FRECUENCIA	Anual
DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN INICIAL	

5.- Período de realización del proyecto.

Inicio: marzo 2022 Fin: diciembre 2022

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto.

Cobertura Geográfica: Coahuila

Beneficios y/o

Población beneficiada: Militancia, simpatizantes y ciudadanía en general, entre 18 a 70+ años residentes dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Total de beneficiarios: 300

7.- Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Estatal

Beneficios y/o

Población Beneficiada: 300 ciudadanos

Total de beneficiarios: 300

7.- Presupuesto Programado \$ 100,000.00

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad			total
5-2-01-02-0000	Honorarios	1			\$60,000.00
5-2-01-13-0000	Logística	1			10,206.90
5-2-01-26-0000	Soporte digital	1			6,000.00
5-2-01-04-0000	Elaboración, diseño y distribución de materiales	1			10,000.00
				subtotal	86,206.90
				IVA 16%	13,793.10
				TOTAL	100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Reclutamiento y selección de proveedor (expertas o expertos y servicio de imprentas)	16 de mayo del 2022	16 de mayo del 2022
Verificación de proveedores (documentación y CV)	16 de mayo del 2022	17 de mayo del 2022
Tareas de documentación y soporte de material por parte del proveedor.	17 de mayo del 2022	18 de mayo del 2022
Revisión y aprobación de material y conovocatoria de participación a ciudadanos.	17 de mayo del 2022	18 de mayo del 2022
Diseño de publicidad y difusión.	18 de mayo del 2022	19 de mayo del 2022
Día del evento/Publicación	20 de mayo del 2022	20 de mayo del 2022
Compilación de muestras y soporte de fiscalización, testigos, etc.	20 de mayo del 2022	23 de mayo del 2022

9.- Responsable del proyecto

Responsable de Organización y ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx

10. Justificación.

Se detectó que las acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad han sido indispensables para desarrollar una cultura de inclusión y participación política en el Estado, pero también se observa poca o nula participación de personas con discapacidad dentro de la vida política. Se realizará la investigación proyectada tomando como base los procesos electorales del 2018 al 2021 para poner de relieve los avances y vacíos en el tema lo cual es necesario para hacer una propuesta solida para que se incorporar acciones afirmativas a favor de este sector, en el código de elecciones y participación ciudadana del estado.

11.- Resultados específicos o entregables.

Partida	Entregable / Proveedor
	AVANCES DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA VIDA POLÍTICA DE COAHUILA

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos


Descripción:

13.- Observaciones

Descripción:

14.- Nombre y firma del responsable de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto.

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx



1.- Partido Político:

Unidad Democrática de Coahuila

2.- Nombre del PAT:

Actividades Especificas

3.- Nombre del Proyecto:

Número: PAT/UDC/2022-4/ EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA DE ACCIONES DE UDC

Sub-rubro: Tareas editoriales

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto.

Difundir la información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes dar a conocer las actividades estatales y municipales del partido desde sus trincheras de gobierno.

Metas: Robustecer el conocimiento de las actividades y tema de interes de los simpatizantes y militantes beneficiando a 1500 personas en el año 2022 a traves de la divulgacion de un tiraje de 1500 revistas para fomentar la participacion democratica en un periodo de 12 meses.

Meta geográfica

Estado de Coahuila. 1500 personas.

Indicadores:

Cuantitativo

PROYECTO	EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA DE ACCIONES DE UDC
INDICADOR	Total de revistas impresas
CONCEPTO/DENOMINACIÓN	Eficacia
META QUE CUMPLE EL INDICADOR	1500
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION	Fortaeecer la participación ciudadana en la entidad.
TEMPORALIDAD	2022
VARIABLES	TRI: TOTAL DE REVISTAS IMPRESAS TRE: TOTAL DE REVISTAS ENTREGADAS
METODO DE CALCULO UTILIZADO	
TIPO	Cuantitativo
DIMENSIÓN	REVISTAS
FRECUENCIA	Anual
DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN INICIAL	

5.- Período de realización del proyecto.
 Inicio: marzo 2022 Fin: diciembre 2022

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto.
 Cobertura Geográfica: Coahuila

Beneficios y/o
 Población beneficiada: Militancia, simpatizantes y ciudadanía en general, entre 18 a 70+ años residentes dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Total de beneficiarios: 1500

7.- Alcance y Beneficios del Proyecto
 Cobertura Geográfica: Estatal
 Beneficios y/o
 Población Beneficiada: 1500 ciudadanos
 Total de beneficiarios: 1500

7.- Presupuesto Programado **\$ 180,960.00**

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad			Subtotal
5-2-01-04-0000	Honorarios	1			\$85,000.00
5-2-03-27-0000	Logística	1			26,000.00
5-2-03-27-0000	Elaboración, diseño y distribución	1			45,000.00
				subtotal	156,000.00
				IVA 16%	24,960.00
				TOTAL	180,960.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Reclutamiento y selección de proveedor (expertas o expertos y servicio de imprentas)	13 de junio de 2022	13 de junio de 2022
Verificación de proveedores (documentación y CV)	13 de junio de 2022	14 de junio de 2022
Tareas de documentación y soporte de material por parte del proveedor.	14 de junio de 2022	15 de junio de 2022
Revisión y aprobación de material y conovocatoria de participación a ciudadanos.	15 de junio de 2022	16 de junio de 2022
Diseño de publicidad y difusión.	15 de junio de 2022	17 de junio de 2022
Día del evento/Publicación	20 de junio de 2022	20 de junio de 2022

Compilacion de muestras y soprte de fiscalización, testigos, etc.	21 de junio de 2022	22 de junio de 2022
---	---------------------	---------------------

9.- Responsable del proyecto
Responsable de Organización y ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx

10. Justificación.

Se ha detecto en diversas reuniones que los militantes y simpatizantes desconocen las actividades y temas de interés del partido la cual es necesaria para que se mantengan informados y fomentar su participación política a través de las revistas divulgadas por que es de vital importancia para promover su activismo político.

11.- Resultados específicos o entregables.

Partida	Entregable / Proveedor
	EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA DE ACCIONES DE UDC

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:

13.- Observaciones
Descripción:

14.- Nombre y firma del responsable de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto.

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx



1.- Partido Político:

Unidad Democrática de Coahuila

2.- Nombre del PAT:

Actividades Específicas

3.- Nombre del Proyecto:

Número: PAT/UDC/2022-5/ JÓVENES COHERENTES RUMBO AL LIDERAZGO DEL FUTURO

Sub-rubro: Educación y Capacitación Política

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto.

las y los jóvenes dan paso a la creación y formación de nuevos cuadros políticos dentro de la visión de UDC con los cuales generan nuevas líneas e ideas rumbo a las nuevas formas de gobierno.

Metas: capacitar en las ideologías libertarias del partido jóvenes militantes y ciudadanía.

Meta geográfica

Estado de Coahuila. 400 personas.

Indicadores:

Cuantitativo

PROYECTO	JOVENES COHERENTES RUMBO AL LIDERAZGO DEL FUTURO
INDICADOR	Total de jóvenes asistentes
CONCEPTO/DENOMINACIÓN	Eficacia
META QUE CUMPLE EL INDICADOR	1500
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION	Fortalecer la participación ciudadana en la entidad.
TEMPORALIDAD	2022
VARIABLES	TJI: TOTAL DE JÓVENES INSCRITOS TJA: TOTAL DE JÓVENES ASISTENTES
METODO DE CALCULO UTILIZADO	
TIPO	Cuantitativo
DIMENSIÓN	Taller
FRECUENCIA	Anual
DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN INICIAL	

5.- Período de realización del proyecto.

Inicio: marzo 2022 Fin: diciembre 2022

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto.

Cobertura Geográfica: Coahuila

Beneficios y/o

Población beneficiada: Militancia, simpatizantes y ciudadanía en general, entre 18 a 70+ años residentes dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza

Total de beneficiarios: 400

7.- Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Estatal

Beneficios y/o

Población Beneficiada: 400 ciudadanos

Total de beneficiarios: 400

7.- Presupuesto Programado \$ 100,000.00

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad			total
5-2-01-02-0000	Honorarios	1			\$60,000.00
5-2-01-13-0000	Logística	1			10,206.90
5-2-01-26-0000	Soporte digital	1			6,000.00
5-2-01-04-0000	Elaboración, diseño y distribución de materiales	1			10,000.00
				subtotal	86,206.90
				IVA 16%	13,793.10
				TOTAL	100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Reclutamiento y selección de proveedor (expertas o expertos y servicio de imprentas)	05 de julio de 2022	05 de julio de 2022
Verificación de proveedores (documentación y CV)	06 de julio de 2022	06 de julio de 2022
Tareas de documentación y soporte de material por parte del proveedor.	07 de julio de 2022	08 de julio de 2022
Revisión y aprobación de material y conovocatoria de participación a ciudadanos.	08 de julio de 2022	11 de julio de 2022
Diseño de publicidad y difusión.	11 de julio de 2022	13 de julio de 2022
Día del evento/Publicación	14 de julio de 2022	14 de julio de 2022
Compilacion de muestras y soprte de fiscalización, testigos, etc.	14 de julio de 2022	18 de julio de 2022

9.- Responsable del proyecto

Responsable de Organización y ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx

10. Justificación.

Implementar estrategias de acercamiento para incentivar la participación de los jóvenes inculcar en ellos valores primordiales, así como las ideologías formadoras del partido.

11.- Resultados específicos o entregables.

Partida	Entregable / Proveedor
	JÓVENES COHERENTES RUMBO AL LIDERAZGO DEL FUTURO

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:

13.- Observaciones
Descripción:

14.- Nombre y firma del responsable de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto.

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
	Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez	Responsable de Finanzas	Rudy0603@udc.org.mx

